
                   

제 4 장  교통약자 이동편의 시설의 
추진성과 분석

4.1 추진성과 분석개요
4.2 추진성과 분석
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4.1 추진성과 분석개요

 4.1.1 분석의 목적

  ❐ 교통약자 이동편의 정책의 추진성과 분석은 「제2차 영월군 교통약자 이동편의 

증진계획」시 제시된 교통약자 이동편의시설의 목표치가 실제 어느 정도 달성하고 

있는지를 파악하기 위함이다.

  ❐ 교통수단, 여객시설, 도로(보행환경) 등 유형별 추진성과 분석을 통해 문제점 및 

대응방안을 제시하고 추진성과 분석으로 시설관리․개선수준을 계층화하여 적극적인 

시설개선과 부족한 분야의 우선개선을 유도하고자 하며, 또한 「제3차 영월군 교통

약자 이동편의 증진계획」수립 시 실현가능한 목표치를 제시하기 위한 기초자료로 

활용하고자함이다.

 4.1.2 분석의 방법

  ❐ 「제2차 영월군 교통약자 이동편의 증진계획」에서 조사된 이동편의시설의 설치

율, 만족도, 종합점수와 「제3차 영월군 교통약자 이동편의 증진계획」에서 조사한 

점수를 비교하여 시설별 이동편의시설의 개선정도를 분석한다.

  ❐ 또한, 교통수단(버스), 여객시설(버스정류장), 보행환경(보도)등의 이동편의시설을 

대상으로 2차 증진계획 목표치와 3차 증진계획상의 현황 조사치를 비교하여 목표치 

달성여부를 평가토록 한다.

4.2 추진성과 분석

 4.2.1 제2차 이동편의 증진계획의 목표치 검토

 1) 제2차 이동편의 증진계획의 비전 및 목표

 가. 제2차 이동편의 증진계획의 비전

  ❐ 인간중심적 교통체계구축 및 복지 지향적 교통체계구축을 통해 모든 교통약자의 사회

활동을 뒷받침하는 영월군 교통체계 구축을 영월군 교통약자 이동편의증진계획의 비전으

로 설정하였다.



 나. 제2차 이동편의 증진계획의 목표

  ❐ 교통약자의 이동편의 증진을 도모하기 위해 ‘교통약자의 이동편의 증진을 위한 시설개

선 및 공급확대’, ‘교통약자의 이동편의 시설에 대한 만족도 향상’을 계획의 목표로 설정

하였다.

 2) 제2차 이동편의 증진계획 이동편의시설 설치 현황 및 목표치·검토

  ❐ 교통수단 중 버스의 종합점수는 63점으로 서비스수준 'C¯', 여객시설 중 버스정류장

의 종합점수는 49점으로 서비스수준 'D⁰', 여객터미널 종합점수는 31점으로 보행환경

중 기타보행의 종합점수는 52점으로 서비스수준 'F'로 조사되어 버스관련 시설 및 보

행환경의 개선이 시급한 것으로 나타났다.

  ❐ 제2차 이동편의증진계획(2012~2016)상에서 제시한 목표연도(2016년)의 종합점수는 

교통수단(버스) 78.5점, 여객시설(버스정류장)은 63.2점, 보행환경(보도) 80.8점으로 

서비스수준은 "D⁺"~"B⁺"를 목표치로 제시하고 있다.

구 분

이동편의실태현황(2012년) 목표치(2016년)

설치율

(%)
만족도 종합점수

서비스

수준

설치율

(%)
만족도 종합점수

서비스

수준

교통

수단

농어촌

버스
66 55 63  C¯ 65 75 68 C°

여객

시설

버스정류장 48 51 49 D⁰ 53 80 63 C¯

여객터미널 22 53 31 F 46 75 68 C°

보행

환경

보도 65 53 61 C¯ 74 85 85 B⁺

기타보행 53 50 52 D⁰ 57 85 68 C°

<표 4-1> 제2차(2012~2016) 이동편의 증진계획 수립시 현황 및 목표치

자료 : 『영월군 교통약자이동편의증진계획, 2012, 영월군』 
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 4.2.2 제2차 이동편의 증진계획의 추진성과 분석

 1) 이동편의시설 설치율 및 만족도 비교

  ❐ 제2차 이동편의 증진계획의 현황조사 자료와 제3차 이동편의 증진계획 수립 시 조

사 자료를 비교한 결과 대부분 설치율과 만족도가 향상되는 것으로 나타났다.

  ❐ 여객시설 중 시외버스터미널의 3차년도 설치율이 2차년도에 비해 다소 저하되는 것

으로 나타났다.

  ❐ 만족도를 살펴보면 교통수단, 여객시설, 보행환경 대부분의 항목에서 2차년도에 비

해 만족도가 향상되는 것으로 나타났다.

구 분

제2차

이동편의 

증진계획(2012년)

제2차 

이동편의 

증진계획(2016년)

증감

설치율

(%)
만족도 종합점수

설치율

(%)
만족도 종합점수

설치율

(%)
만족도 종합점수

교통

수단

농어촌

버스
66 55 63 65 75 68 ▽1.0 ▲20 ▲5.0

여객

시설

버스정류장 48 51 49 53 80 63 ▲5 ▲29 ▲12

여객터미널 22 53 31 46 75 68 ▲24 ▲22 ▲23

보행

환경

보도 65 53 61 74 85 85 ▲9 ▲32 ▲16

기타보행 53 50 52 57 85 68 ▲4 ▲35 ▲13

<표 4-2> 제2차(2012~2016) 이동편의 증진계획 수립시 현황 및 목표치

주 : 설치율은 「교통약자의이동편의증진법 시행령 [별표 1] 이동편의시설의 구조·재질 등에 관한 세부기준(제2조제1

항 관련)」에 제시된 설치기준에 따라 기준적합 설치율만 고려한 수치임

2) 이동편의시설 목표 달성도 평가

❐ 2016년 실적치를 기준으로 2차년도 이동편의증진계획 목표치 달성도를 평가한 결과 

교통수단, 여객시설, 도로(보행환경) 부분 모두 목표치에 미달하는 것으로 나타났다.

❐ 여객시설중 버스정류장의 경우 목표대비 달성률이 58.1%로 가장 취약한 것으로 나타

났다.



구분

제2차 증진계획

목표치(2016년)
현황조사치(2016년) 비교

설치율

(%)
만족도

종합

점수

서비스

수준

설치율

(%)
만족도

종합

점수

서비스

수준

설치율

(%)
만족도

종합

점수

달성률(%

)

교통

수단

농어촌

버스
65 75 68 B- 64 85 70 C⁺ ▲1 ▲10 ▲2 102.9

여객

시설

버스

정류장
53 80 63 C¯ 38 67 47 D⁰ ▽15 ▽13 ▽16 74.6

여객

터미널
46 75 68 D⁺ 40 72 50 D⁰ ▽6 ▽3 ▽18 73.5

보행

환경

보도 74 85 85 B⁰ 88 72 83 B⁰ ▲14 ▽13 ▽2 97.6

기타

보행
57 85 68 B⁺ 62 75 66 C⁰ ▲5 ▽10 ▽2 97.0

<표 4-3> 이동편의시설 목표치 달성 평가

주 : 종합점수 = 설치율×0.7+만족도×0.3

3) 성과분석에 따른 미달성 요인 분석

❐ 영월군은 교통약자와 관련하여 정책적으로 다양한 사업을 추진하고 있으나, 제2차 이

동편의 증진계획의 2016년 목표대비 달성률은 저조한 것으로 분석되었다.

❐ 가장 큰 요인은 각 지자체의 도시기능 및 특성을 고려하지 않은 획일화된 목표치를 

제시한 「제1차 교통약자 이동편의증진계획, 2007, 국토교통부」의 상위계획상 목표

치를 수용함으로 동기부여 부족의 요인이 작용한 것으로 판단된다.

❐ 또한, 이동편의시설 실태조사의 조사대상, 조사범위, 조사기간등이 상이하여 편의시설

에 대한 일관성이 없어 개선여부, 추진성과 등 비교·평가의 어려움이 있다.

 가. 교통수단

① 버스차량

❐ 농어촌 버스의 경우 교통약자를 위한 휠체어승강설비가 설치되어 있지 않으며, 저상버스

의 도입하지 않아 운행하지 못하는 실정이다.

❐ 버스내부 편의시설의 경우 차량내 바닥시설이 미끄러운 재질로 설치되어 있어 비가 올때

는 탑승자가 넘어지는 사례가 있는 것으로 나타났으며, 만족도 조사결과 이용객들도 차

량내 바닥시설을 가장 큰 불편사항으로 느끼는 것으로 나타났다.
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 나. 여객시설

① 버스정류장

❐ 버스정류장의 경우 보도와 차도의 높이차가 보도와 같은 높이로 설치되어 있어 기준치인  

15cm이상으로 저상버스 휠체어리프트 이용이 어려운 상황이며, 버스정류장 주변의 불법 

주정차로 인한 탑승의 어려움이 발생하고 있다.

❐ 시각장애인을 위한 안내시설인 점자 및 음성안내시설이 대부분 미비한 상태여서 시각장

애인의 경우 도착하는 버스노선 및 차량을 주변 사람의 도움을 받아 확인하여 탑승해야 

하는 실정이다.

② 시외버스터미널

❐ 시외버스터미널에는 교통약자를 위한 수직이동시설 및 경사로, 점자안내 등이 대부분 설

치 및 기준에 맞지 않게 설치되어 있으며, 또한 비상시 교통약자를 위한 경보 및 피난시

설, 시각장애인을 위한 음성유도기 등의 이동편의시설의 설치가 전부 설치가 안된 것으

로 나타났다.

다. 도로(보행환경)

❐ 보행환경의 경우 기준에 맞추어 보도를 설치하였어도 보도상의 노상적치물, 가로수, 교통

시설물 등으로 인한 유효보도폭원의 부족 및 보행의 이동불편 요소들이 산재해 있는 실

정이다.

❐ 영월군의 보도시설의 경우 점자블럭 및 수직이동시설의 미설치로 지체장애인이나 시작장

애인의 이용이 어려운 것으로 나타났다.
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5.1 계획수립의 기본방향

 5.1.1 계획수립의 개요

❐ 장애인, 고령자, 임산부 등 교통약자를 위한 이동편의증진정책의 기본방향 및 국가목표

를 제시하기 위해 제2차 교통약자 이동편의 증진계획(2012∼2016)수립 되었음.

❐ 2016년 12월 제3차 교통약자 이동편의 증진계획(2017∼2021)이 확정·고시됨.

 5.1.2 계획의 비전 및 추진전략

  자료 : 제3차 교통약자이동편의증진계획, 국토교통부, 2016.12.

비전 더불어 행복한 교통복지 구현

목표

 ◇ 이동편의시설 기준 적합 설치율 향상 (72.5→81.4)

 ◇ 저상버스 보급률 42% 달성

 ◇ 특별교통수단 보급 전지역 법정 기준 100% 달성

추진전략

및

추진과제

  교통수단 이동편의 개선  

   ○ 교통수단 이동편의시설 개선·확충 및 모니터링 강화

   ○ 저상버스 및 특별교통수단 보급 확대

   ○ 중형 저상버스 보급 확대 및 휠체어 탑승 가능 고속·시외버스 개발

   ○ 특별교통수단 지역간 환승연계를 위한 시스템 구축

  여객시설 및 보행환경 이동편의 개선  

   ○ 여객시설 내 이동편의시설 개선·확충 및 교통약자 지원서비스 향상

   ○ 보행친화 환경조성을 위한 이동편의시설 개선 및 확충   

  교통약자에 대한 대국민 인식 제고  

   ○ 교통약자 이동편의시설 설치·관리 매뉴얼 제작 및 보급   

   ○ 홍보영상 및 홍보물 제작, 공모전 개최를 통한 교통약자 친화적 

      환경 조성

  계획의 실행력 제고 및 제도 개선  

   ○ 지방 증진계획과 연계, 연차별 시행계획 모니터링 강화   

   ○ 특별교통수단 법정보급대수 기준 변경 및 교통약자 이동편의시설 설치 

      기준 정비



5.2 계획의 기본목표 및 추진전략

 5.2.1 계획의 비전 및 기본목표

 ❐ 본 영월군 교통약자 이동편의 증진계획에서는「제3차 교통약자 이동편의증진계

획(2017~2021), 2016.12, 국토교통부」의 비전 및 기본목표를 수용하기로 한

다.

비  전 ․ 더불어 행복한 교통복지 구현

기본목표

․ 이동편의시설 기준 적합 설치율 향상 (72.5→81.4%)

․ 저상버스 보급률 42% 달성

․ 특별교통수단 보급 전지역 법정 기준 100% 달성

5.2.2 계획의 추진전략

1) 교통약자 이동편의시설 개선·확충 계획

가. 교통수단별 이동편의시설 개선·확충 및 모니터링 강화 

① 농촌버스 차량의 개선 및 확충 계획

 ❐ 영월군 버스의 교통약자이동편의시설 설치율 목표치는 79%(2021년)로 설정하였다.

구분 전국 광역도시 9개도

2016년설치율 72.2% 80.5% 68.3%

2021년목표치 82.0% 85.0% 79.0%

<표 5-1> 일반버스 차량의 이동편의시설 설치율 목표치

자료 : 제3차 교통약자 이동편의증진계획(2017~2021), 2016.12, 국토교통부

② 저상버스 도입계획

 ❐ 영월군 저상버스 도입계획의 목표치는 32%(2021년)로 설정하였다.

구  분 전  국 서울시 광역도시 9개도

2016년 보급율 20.8%  35.2% 18.3% 15.5%

2021년 목표치 42.0% 65.0% 45.0% 32.0%

<표 5-2> 저상버스 도입계획 목표치

자료 : 보급률은 전국 시내버스대수(2011년기준), 저상버스는 2015년도 보급률 임. 



나. 여객시설별 이동편의시설  개선·확충 계획

① 버스정류장의 개선 및 확충 계획

 ❐ 영월군 버스정류장의 이동편의시설 설치율 목표치는 51%(2021년)로 설정하였다.

구분 전국 광역도시 9개도

2016년 설치율 39.4% 46.8% 33.1%

2021년 목표치 57% 64.0% 51.0%

<표 5-3> 버스정류장의 이동편의시설 설치율 목표치

자료 : 제3차 교통약자 이동편의증진계획(2017~2021), 2016.12, 국토교통부

② 여객터미널의 개선 및 확충 계획

 ❐ 영월군 버스터미널의 이동편의시설 설치율 목표치는 72%(2021년)로 설정하였다.

구분 전국 광역도시 9개도

2016년 설치율 54.4% 57.5% 52.1%

2021년 목표치 73.0% 74.0% 72.0%

<표 5-4> 여객터미널의 이동편의시설 설치율 목표치

자료 : 제3차 교통약자 이동편의증진계획(2017~2021), 2016.12, 국토교통부

2) 저상버스 및 특별교통수단의 보급 확대

가. 저상버스 보급 확대

❐ 영월군 저상버스 도입률 목표치는 농촌버스의 32%로 설정하였다.

구 분 전국 광역도시 9개도

2021년 목표치 시내버스의 42% 시내버스의 45% 시내버스의 32%

<표 5-5> 저상버스 도입률 목표치

자료 : 제3차 교통약자 이동편의증진계획(2017~2021), 2016.12, 국토교통부

나. 특별교통수단 보급 확대

❐ 영월군 특별교통수단 도입률은 법정기준 보급대수의 100%로 설정하였다.

구 분
현재보급률

(2016년)

목표연도 보급률

(2021년)
비고

특별교통수단 103.3% 100.0%
·「교통약자이동편의증진법」제16조

·「교통약자이동편의증진법」시행규칙 제5조

<표 5-6> 특별교통수단 도입률 목표치

자료 : 제3차 교통약자 이동편의증진계획(2017~2021), 2016.12, 국토교통부



3) 보행환경 개선

가. 보도시설 및 보행환경개선

❐ 영월군 보도시설 및 보행환경개선 목표치는 79%로 설정하였다.

구분 전국 광역도시 9개도

2016년 설치율 72.2% 75.2% 66.6%

2021년 목표치 81.0% 83.0% 79.0%

<표 5-7> 보도시설 및 보행환경개선 목표치

자료 : 제3차 교통약자 이동편의증진계획(2017~2021), 2016.12, 국토교통부

나. 보행우선구역 확대

❐ 영월군에 보행우선구역사업을 통하여 교통약자의 불편을 해소할 수 있도록 보행우선

구역을 선정하여 사업을 수행토록 한다.

다. 장애물 없는(Barrier free) 생활환경 인증제도 활성화

❐ 교통약자 수단·시설에 대한 '장애물 없는 생활환경 인증' 제도 활성화 방안 제시

❐ 교통약자 서비스 확충 및 관리를 위한 관련 주체의 권한 의무 사항 제시

4) R&D등 기타 교통약자이동편의증진 방안

가. 연구·개발사업 추진

❐ 마을버스용 중형 저상버스 연구개발

❐ 스마트폰용 교통약자 애플리케이션 연구개발(국토교통부, 보건복지부)

❐ 정성적평가의 계량화 방안에 관한 연구개발(국토교통부)

❐ 장애인 하이패스 연구개발 사업

나. 법·제도 및 이동편의시설 설치관리지침 개성 연구 추진

❐ 특별교통수단 적정 법정기준 보급대수 산정 연구

❐ 보행환경 이동편의시설 적정 설치기준개발 연구

다. 교통수단 및 시설의 관리체계 개선

❐ 전자지도를 활용한 교통약자시설 정보관리

❐ 서비스 확충 정도를 파악 가능한 모니터링 체계 구축



5.3 계획의 지표 및 목표치 설정

 5.3.1 목표치 설정절차

❐ 교통수단별, 여객시설별, 도로(보도)시설별 조사된 이동편의시설 설치 현황을 토대로 

대상 시설별 현재의 설치 수준을 파악하고, 계획기간(2017~2021년)동안 달성할 수 

있는 목표치를 설정한다.

❐ 각 시설별 서비스수준은 이동편의시설 설치 현황과 이용만족도를 종합하여 평가한다.

❐ 장래 목표치 설정은 『제3차 교통약자 이동편의증진계획(2017~2021), 2016.12, 

국토교통부』에서 제시된 목표치를 검토한 후, 영월군에 적합한 목표치를 설정한다.

교통약자 이동편의시설 설치 및 

관리실태 (점수화)
․ 설치율 + 유지관리 = 점수

▼

이동편의시설에 대한 교통약자 

이용 만족도 평가(점수화)
․ 이동편의시설별 교통약자의 만족도 조사 결과 분석

▼

이동편의시설의 현황 점수와 

교통약자 만족도 점수의 종합

․ 설치율 및 만족도(점수) = 

  0.7 X 설치율(점수) + 0.3 X 만족도(점수)

▼

이동편의시설의 서비스수준 정의
․ 이동편의시설 서비스수준 및 점수 범위 설정

․ 서비스수준 : 5단계 (A, B, C, D, F)

▼

이동편의시설의 서비스수준 평가 ․ 이동편의시설별 서비스수준 평가

▼

상위계획 목표치 검토
․『제2차 교통약자 이동편의증진계획 수립, 2012.3, 국토

교통부』의 제반 설치율 및 만족도 검토

▼

목표치 설정 ․ 장래 목표치 설정(2016~2021년)

<그림 5–1> 목표치 설정절차 



 5.3.2 영월군 교통약자 이동편의 시설의 서비스수준 평가

❐ 교통약자 이동편의시설의 서비스수준을 5단계로 구분하여 시설의 서비스수준 평가에 

활용한다.

❐ 설치 및 관리실태 점수는 설치기준에 적합한 대상의 비율을 점수로 환산한 값이며, 

만족도 점수는 항목별로 매우만족 5점, 만족 4점, 보통 3점, 불만족 2점, 매우불만족 1점으로 

계산된 값을 100점 만점으로 환산 한 후 매우만족과 만족의 점수를 합한 값이다.

❐ 종합점수는 (설치 및 관리실태 점수)×0.7 + (만족도 점수)×0.3에서 산출된 값으로 

서비스수준을 평가한다.

서비스수준 정        의 점수 범위

안정화 및 유지단계

(A)

․ 교통약자가 이동하는데 불편함이 없음

 (교통약자 이동편의시설의 보수 및 관리)
100∼90.0

개선단계

(B)

B+

․ 교통약자가 이동하는데 불편함이 거의 없음

 (교통약자 이동편의시설의 보수 및 개선 필요)

89.9∼85.0

B0 84.9∼80.0

B- 79.9∼75.0

확충단계

(C)

C+

․ 교통약자가 이동하는데 불편함이 조금 있음

 (이동편의시설 개선 및 확충 필요함)

74.9∼70.0

C0 69.9∼65.0

C- 64.9∼60.0

미흡단계

(D)

D+

․ 교통약자가 이동하는데 불편함

 (교통약자 이동편의시설의 개선 및 확충 시급함)

59.9∼54.0

D0 53.9∼47.0

D- 46.9∼40.0

시급단계 (F)
․ 교통약자가 이동하는데 매우 불편함

 (교통약자 이동편의시설의 개선 및 확충 매우 시급함)
39.9∼0

<표 5-8> 교통약자 이동편의시설의 서비스수준

자료: 『제3차 교통약자 이동편의증진계획(2017~2021), 2016.12, 국토교통부』



❐ 전국의 이동편의시설 서비스수준을 살펴본 결과, 교통수단은 일반버스 "C0", 저상

버스 "B+", 도시전철 및 전철 "B0", 여객시설은 도시철도 및 전철역사 "C+", 버스

정류장 "D-", 보행환경(보도)은 "C+"로 나타났다.

❐ 영월군의 경우는 교통수단은 농촌버스 "C+", 여객시설은  "D0", 버스정류장 "D0", 

보행환경(보도)은 "C+"로 나타났다.

❐ 여객터미널의 경우 만족도 점수에 비해 설치 및 관리실태 점수가 현저히 낮은 것으

로 조사되었는데, 이는 버스정류장의 보도 턱낮춤, 음성 및 점자안내, 점자블록 설치 

등의 이동편의시설 설치가 상당히 미흡한 것에 기인한다.

❐ 전국 평균과 비교한 결과, 교통수단인 버스의 서비스수준이 전국평균에 비해 낮은 

것으로 분석되었으며, 버스 내부편의시설의 확충 및 개선이 우선되어야 할 것으로 

분석되었다. 

구  분
설치 및

관리실태점수
만족도점수 종합점수 서비스수준

전국

교통수단

버스

일반버스 73 58 68 C0

저상버스

(내부편의시설)
96 62 85 B+

도시전철 및 전철 91 66 84 B0

여객시설

여객터미널 78 64 74 C+

버스정류장 37 56 43 D-

보행환경 보도 82 56 74 C+

영월군

교통수단 농어촌버스 64 85 70 C+

여객시설

여객버스터미널 40 72 50 D0

버스정류장 38 67 47 D0

보행환경 보도 75 73 74 C+

<표 5-9> 교통약자 이동편의시설의 서비스수준

주 : 1) 만족도는 교통약자 대상으로 한 설문조사결과 만족도 값임

    2) 설치 및 관리실태점수, 만족도점수, 종합점수는 소수점자리 반올림 한 값임 



 5.3.3 장래 목표치 설정

❐ 장래 목표치는 기본적으로『제3차 교통약자 이동편의증진계획(2017~2021), 

2016.12, 국토교통부』상의 장래 목표치를 수용하여 설정하였다.

❐『제3차 교통약자 이동편의증진계획(2017~2021), 2016.12, 국토교통부』에서는 장

래 목표치를 전국, 광역도시 및 9개도로 세분하여 제시하였는바, 본 계획에서는 

영월군이 속한 9개도의 목표치를 반영토록 하였다. 

❐ 장래 목표치 설정시 종합점수 산정을 위한 장래의 만족도는 현재 알 수가 없으므로, 

이동편의시설 설치율을 기준으로 목표치를 설정하였다.

❐ 최종목표년도인 2021년의 이동편의시설 목표 설치율은 교통수단 중 일반버스 79%, 

저상버스 100%, 여객시설 중 시외버스터미널 72%, 버스정류장 51%, 보행환경

(보도) 79%로 계획하였다.

구  분

현 황 (2016년)) 목 표(2021년)

설치율1)

(%)
만족도 종합점수

설치율2)

(%)
서비스수준

전국

교통수단 버스

일반버스 72 58 68(C0) 82 B0

저상버스

(내부편의시설)
93 62 84(B0) 90 A

여객시설
시외버스터미널 54 64 57(D+) 73 C+

버스정류장 39 56 44(D-) 57 D+

보행환경 보도 72 56 67(C0) 81 B0

영월군

교통수단 버스

농어촌버스 68 85 73(C+) 79 B-

저상버스

(내부편의시설)
- - - 100 A

여객시설
시외버스터미널 52 72 58(D+) 72 C+

버스정류장 33 67 43(D-) 51 D0

보행환경 보도 67 73 69(C0) 79 B-

<표 5-10> 부문별 설치율 및 만족도

자료: 『제3차 교통약자 이동편의증진계획(2017~2021), 2016.12, 국토교통부』

주: 1) 영월군의 목표치는 『제3차 교통약자 이동편의증진계획(2017~2021), 2016.12, 국토교통부』의 목표치중 9개도

의 목표치와 같은 수준으로 설정하였으며, 장래 목표치 설정시 종합점수 산정을 위한 장래의 만족도는 현재 알 

수가 없으므로, 이동편의시설 설치율을 기준으로 목표치를 설정하였음

   2) 설치 및 관리실태점수, 만족도점수, 종합점수는 소수점자리 반올림 한 값임 
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6.1 추진방향 및 개선전략

 6.1.1 추진방향

❐ 본 계획은『교통약자의 이동편의 증진법, 2013.3.23』에 근거하여 수립하는『지방

교통약자 이동편의 증진계획』으로 영월군 교통약자 이동편의 증진을 촉진하기 위

하여 실행 가능한 이동편의시설과 보행환경에 관한 개선계획 및 사업 추진에 필요한 

투자비 산정과 재원조달방안을 마련하는데 있다.

❐ 본 계획의 세부추진방안은 교통약자 이동편의시설 설치에 있어 대상시설별 이동편의

시설 설치 및 관리실태, 만족도 등을 감안하여 교통수단, 여객시설, 보행시설과의 

연계성을 갖도록 「제2차 교통약자 이동편의증진계획(2012~2016), 2012.3, 국토

교통부」에 제시된 내용을 준용하여 계획한다.

구  분 추 진 방 향

교통

수단
버스

 ․ 교통약자 이동편의시설(안내방송, 전자문자안내, 행선지 등) 개선 및 확충

 ․ 저상버스 도입 및 내부편의시설 개선 및 확충

 ․ 특별교통수단 보급 확대

여객시설

(버스정류장, 

버스터미널)

 ․ 저상버스 도입과 병행하여 버스정류장 턱 낮춤, 정보안내판 설치 계획 제시

 ․ 여객터미널의 개선 및 확충계획 반영

도로(보도)

 ․ 교통약자이동편의증진계획에서 제시된 각종 보행장애물, 보행불편사례 등 보행환경

   개선 방안 제시

 ․ 음향신호기, 점자블록 등 설치 확충 

 ․ 장애인 주차구역 확충 

기타

 ․ 교통약자를 위한 정보제공 체계 구축방안 제시

 ․ 교육 및 홍보방안 제시

 ․ 교통약자시설의 사후관리방안 제시

 ․ 장애인 모니터링 참여 방안

 ․ 복지택시 도입 방안 검토

<표 6-11>  교통약자 이동편의시설 개선 추진방향
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 6.1.2 개선전략

❐ 교통약자 이동편의시설 개선방안을 수립하기 위한 이동편의시설별 주요 개선 전략을 

살펴보면 다음과 같다.

구  분 주요 개선전략 대상교통약자

교통

수단

버스

 ․ 자동안내 방송(국어와 영어)

 ․ 전자문자 안내판(국어와 영어)

 ․ 행선지 표시판(LED)

 ․ 시각(자동음성안내), 지체, 청각(전자문

자), 고령자, 임산부, 어린이, 관광객

 ․ 휠체어 승강설비 및 휠체어 전용공간  ․ 시각, 지체, 청각

 ․ 교통약자용 좌석  ․ 시각, 지체, 청각, 고령자, 임산부, 어린이

 ․ 이용정보제공  ․ 시각, 지체, 청각, 고령자, 임산부, 어린이

저상버스  ․ 저상버스 보급 도입  ․ 시각, 지체, 청각, 고령자, 임산부, 어린이

특별

교통수단
 ․ 장애인 콜택시 확대  ․ 시각, 지체, 청각

여객

시설

버스

정류장,

여객

터미널

 ․ 교통수단 및 여객시설에 관한 교통정

  보 제공
 ․ 시각, 지체, 청각, 고령자, 임산부, 어린이

 ․ 버스정류장의 개선을 통한 이용상의 

문제점 개선
 ․ 시각, 지체, 청각, 고령자, 임산부, 어린이

 ․ 안내시설 등의 개선 등  ․ 시각, 지체, 청각, 고령자, 임산부, 어린이

도로 보도

 ․ 교통수단 및 여객시설 주변 보도의 개선  ․ 시각, 지체, 청각, 고령자, 임산부, 어린이

 ․ 횡단보도 내 음향신호기 설치  ․ 시각, 지체, 고령자, 어린이

 ․ 장애인 전용 주차구역 설치  ․ 지체, 청각, 고령자, 임산부

<표 6-12> 교통약자 이동편의시설 개선전략 및 대상 교통약자
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6.2 이동편의시설 개선방안

 6.2.1 교통수단 이동편의시설 개선방안

1) 버스 차량 개선 ․ 확충계획

가. 안내시설

❐ 안내시설은 버스 이용객들에게 버스 행선지 및 하차하는 정류장 등을 안내하는 시설

로서, 버스내부의 자동안내방송, 전자문자표지판, 버스 외부의 행선지표시가 있다.

① 자동안내방송

❐ 자동안내방송은 버스내 도착하는 정류장 등을 안내하는 시설로서, 현재 영월군 시

내버스 자동안내방송을 하고 있는 것으로 나타났다.

❐ 하지만, 안내방송이 모두 국어로만 방송되고 있어 외국인을 포함하는 교통약자

의 범주상 국어와 영어를 동시에 사용하여 방송하는 것이 바람직하다.

❐ 자동안내방송의 개선은 국어와 영어를 사용하여 방송하는 것으로 개선하였으며, 총16대

중 12대(79%)를 개선하는 것으로 계획하였다.

구분 현황대수 목표치(79%) 기설치대수 개선대수

자동안내방송

(국어와 영어로 방송)
16 12 0 12

<표 6-13> 자동안내방송 개선계획
(단위 : 대)

② 전자문자안내판

❐ 전자문자안내판은 버스 탑승객이 어느 위치에서든 도착정류장의 이름 ․ 행선지 등

을 명확하게 읽을 수 있도록 버스안의 전면 윗부분 또는 중간문 부근에 설치하여

야 하며, 전자문자안내판은 국어와 영어를 동시에 사용하여 안내하도록 한다.

❐ 현재, 영월군내 버스에는 전자문자안내판이 전부 설치되어 있으나 영어는 실시하지 

않은 것으로 조사되었다.

❐ 전자문자안내판의 개선은 목표치에 부합되도록 시내버스 12대(79%)를 개선하는 것

으로 계획하였다.
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구분 현황대수 목표치(79%) 기설치대수 개선대수

전자문자안내판

(국어와 영어로 동시안내)
16 12 0 12

<표 6-14> 전자문자안내판 개선계획
(단위 : 대)

③ 행선지표시

❐ 행선지표시는 차량 외부에 표시토록 하며 설치위치는 정면, 후면 및 측면에 설치되어야 

한다.

❐ 또한 시인성이 탁월한 LED안내판은 농촌버스 16대(100.0%) 모두가 설치되어 있지 

않은 것으로 조사되었다.

❐ 행선지표시(LED방식)의 개선은 목표치에 부합하도록 농촌버스 12대(79%)를 개선하

는 것으로 계획하였다.

구분 현황대수 목표치(70%) 기설치대수 개선대수

행선지표시

(LED 방식의 표지판)
16 12 - 12

<표 6-15> 행선지표시(LEL형식) 개선계획
(단위 : 대)

전자문자안내판 예시 행선지표시(LED 안내판)

<그림 6-1> 전자문자안내판 및 행선지표시 

④ 안내시설 연차별 개선계획 종합

❐ 안내시설의 연차별 개선계획을 종합한 결과, 자동안내방송, 전자문자안내판, 행선

지 LED방식을 각 12대를 개선토록 계획하였다.

구 분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 계

농촌버스

자동안내방송 - 3 3 3 3 12

전자문자안내판 - 3 3 3 3 12

행선지표시 LED방식 - 3 3 3 3 12

<표 6-16> 안내시설 연차별 개선 계획
(단위 : 대)
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 6.6.4 사업비 추정 및 투자계획

❐ 교통약자관련 정책 사업비 추정은 다음과 같다.

<표 6-49> 교통약자관련 정책사업비
(단위 : 천원)

❐ 교통약자관련 정책 년차별 투자계획은 다음과 같다.

<표 6-50> 교통약자 관련 연차별 투자계획
(단위 : 천원)

사업기간 세  부  내  용 단가 수량 사업비 비고

2017

∼

2021

 · 홍보(방송, 책자, 캠페인) 5 1,500 7,500 년300부

 · 교육(운전자, 관련공무원) 10 500 5,000 년100명

 · 교통정보 및 시설정보제공 체계 - - - 장기계획

 · 실태조사 및 모니터링 50,000 1 50,000 5년 1회

구 분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 계 비고

홍보 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 7,500

교육 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000

교통·시설정보 - - - - - - 장기계획예정

실태·모니터링 - - - - 50,000 50,000

사업비 2,500 2,500 2,500 2,500 52,500 62,500 -





                   

제 7 장  투자계획 및 재원조달방안

7.1 연차별 추진계획
7.2 투자계획방안
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7.1 연차별 추진계획

 7.1.1 투자소요비용의 산출근거 및 개선소요비용

❐ 교통약자 이동편의시설 사업비용 산출을 위한 세부 개선내용별 산출단가는 다음

과 같다.

구 분 개선·시설확충 단위 금액

농어촌버스
(영월교통)

자동안내방송 국어와 영어로 방송 대 500

전자문자 안내판 국어와 영어로 동시안내 대 1,100

행선지표시 LED 방식의 표지판 대 1,800

교통약자용 좌석 시인성 높은 좌석카버 대 100

저상버스 시내버스의 1/3도입(32%) 대 125,000

특별교통수단 장애등급 1,2급 200명당 1대 대 40,000

버스정류장

보도턱낮추기 보도와 차도 높이차 15cm이하 개소 500

점자블록 선형 및 점자블록 설치 개소 180

버스정보이용표지 점자 및 음성안내 개소 100

보도

유효폭 유효폭 1.2m이상 m 300

보도턱 낮추기 보도와 차도 높이차 2cm이하 개소 500

보도포장 보도 재포장 ㎡ 300

기울기 종단1/18 횡단1/25 개소 300

점자블럭설치 선형 및 점자블록 설치 개소 180

차량진출입부
보도와 높이 동일, 색상 및 

질감을 다르게 설치
개소 500

기타보행환경

장애인 주차면 전체주차면의 3%설치 면 30

유도 표시판 장애인 주차면 주변에 설치 개소 220

음향신호기 음향신호기 확충 개소 1,000

잔여시간표시기 잔여시간표시기 확충 개소 600

볼라드 개선 및 확충 개 150

<표 7-71> 이동편의시설 산출근거
(단위 : 천원)
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 7.1.2 교통수단 개선 및 확충

❐ 영월군에서 운행 중인 농어촌버스 및 여객터미널은 여객자동차운수사업법에 의

거 개선명령에 따른 사업자의 조치사항으로 영월군에서 별도의 투자비가 발생하

지 않는 것으로 검토되었으나 농어촌버스 및 여객터미널의 이용수요가 감소되어 

재정지원을 통한 영업활동을 하고 있기 때문에 개선명령 조치와 재정지원에 대

한 검토가 병행되어야 할 것으로 판단됨.

구 분 투자시설 단위 단가 수량 계

농어촌버스

자동안내방송 대 500 12 6,000

전자문자 안내판 대 1,100 12 13,200

행선지표시 대 1,800 12 21,600

교통약자용 좌석 대 100 12 1,200

저상버스 농어촌용 중형 대 122,500 5 612,500

특별교통수단 휠체어리프트 장착차량 대 40,000 1 40,000

버스정류장

보도턱낮추기 개소 500 - 0

점자블록 개소 180 179 32,220

점자 및 음성안내 개소 100 136 13,600

보도

유효폭 개소 300 - 0

보도턱 낮추기 개소 500 44 22,000

보도포장 개소 300 - 0

기울기 개소 300 - 0

점자블럭설치 개소 180 58 10,440

차량진출입부 개소 500 76 38,000

기타보행환경

음향신호기 개소 1,000 49 49,000

잔여시간표시기 개소 600 39 23,400

장애인 주차면 면 50 12 600

장애인 유도 표시판 개소 220 12 2,640

볼라드 개 150 - 0

합  계 886,400

<표 7-72> 이동편의시설 개선·확충 연차별 투자계획
(단위 : 천원)
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 7.1.3 농어촌버스 편의시설 개선 

❐ 농어촌버스 편의시설 개선비용은 0.420억원의 비용이 소요되는 것으로 산출되었다.

구분 수량 단가 금액

자동안내방송 12 500 6,000

전자문자 안내판 12 1,100 13,200

행선지표시(LED) 12 1,800 21,600

교통약자용 좌석 12 100 1,200

계 - - 42,000

<표 7-73> 버스 개선사업비 산출
(단위 : 천원)

❐ 농어촌버스 편의시설 개선의 연차별 소요비용은 2018년~2021년까지 매년 

0.105억원이 소요되는 것으로 산출되었다.

구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 계

자동안내방송 - 1,500 1,500 1,500 1,500 6,000

전자문자 안내판 - 3,300 3,300 3,300 3,300 13,200

행선지표시(LED) - 5,400 5,400 5,400 5,400 21,600

교통약자용 좌석 - 300 300 300 300 1,200

계 - 10,500 10,500 10,500 10,500 42,000

<표 7-74> 버스편의시설 연차별 투자계획
(단위 : 천원)

 7.1.4 여객시설 개선 및 확충

❐ 영월군의 버스정류장 개선비용은 0.458억원이 소요되는 것으로 산출되었다.

구분 수량 단가 금액

턱낮추기 - 500 -

점자블록 179 180 32,220

점자 및 음성안내 136 100 13,600

계 - - 45,820

<표 7-75> 버스정류장 개선사업비 산출
(단위 : 천원)

❐ 버스정류장의 연차별 소요비용은 2018년∼2021년까지 0.113∼0.115억원이 소요되

는 것으로 산출되었다.
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구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 계

턱낮추기 - - - - - -

점자블록 - 7,920 8,100 8,100 8,100 32,220

점자 및 음성안내 - 3,400 3,400 3,400 3,400 13,600

계 - 11,320 11,500 11,500 11,500 45,820

<표 7-76> 버스정류장 연차별 투자계획
(단위 : 천원)

7.1.5 보행환경 개선 및 확충

1) 도로시설(보도)

❐ 관내 보행환경 개선을 위한 소요비용은 0.705억원이 소요되는 것으로 산출되었다.

구분 수량 단가 금액

보도턱낮춤 44 500 22,000 

보도포장 - 300 - 

기울기 - 300 - 

점자블록 58 180 10,440

차량진출입부 76 500 38,000 

계 - - 70,440

<표 7-77> 보행환경 개선사업비 산출
(단위 : 천원)

❐ 보행환경 개선을 위한 연차별 소요비용은 2019년부터 2021년까지 매년 0.176

억원이 소요되는 것으로 산출되었다.

구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 계

보도턱낮춤 - 5,500 5,500 5,500 5,500 22,000

보도포장 - - - - - -

기울기 - - - - - -

점자블록 - 2,520 2,700 2,520 2,700 10,440

차량진출입부 - 9,500 9,500 9,500 9,500 38,000

계 시비(100%) - 17,520 17,700 17,520 17,700 70,440

<표 7-78> 보행환경 연차별 투자계획

(단위 : 천원)

2) 기타보행환경시설

❐ 관내 음향신호기 및 보행시간 잔여표시기의 개선비용은 0.724억원이 소요되는 것으

로 산출되었다.
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구분 수량 단가 금액

음향신호기 49 1,000 49,000

보행시간 잔여표시기 39 600 23,400

계 - - 72,400

<표 7-79> 음향신호기 및 보행시간 잔여표시기 개선사업비 산출

(단위 : 천원)

❐ 음향신호기 및 보행시간 잔여표시기 개선을 위한 연차별 소요비용은 2018년부터 

2021년까지 매년 0.174∼0.190억원이 소요되는 것으로 산출되었다.

구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 계

음향신호기 - 12,000 12,000 12,000 13,000 49,000

보행시간 잔여표시기 - 5,400 6,000 6,000 6,000 23,400

계 17,400 18,000 18,000 19,000 72,400

<표 7-80> 음향신호기 및 보행시간 잔여표시기 연차별 투자계획
(단위 : 천원)

❐ 관내 장애인 전용 주차구역의 개선비용은 0.032억원이 소요되는 것으로 산출되었다.

구분 수량 단가 금액

장애인주차면 추가 12 50 600

유도표지판 설치 12 220 2,640

계 - - 3,240

<표 7-81> 장애인 전용 주차구역 개선사업비 산출
(단위 : 천원)

❐ 장애인 전용 주차구역 개선을 위한 연차별 소요비용은 2013년부터 2016년까지 매년 

0.008억원이 소요되는 것으로 산출되었다.

구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 계

장애인주차면 추가 - 150 150 150 150 600

유도표지판 설치 - 660 660 660 660 2,640

계 - 810 810 810 810 3,240

<표 7-82> 장애인 전용 주차구역 연차별 투자계획
(단위 : 천원)
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 7.1.6 저상버스 도입

❐ 관내 저상버스 도입 비용은 6.25억원이 소요되는 것으로 산출되었다.

구분 수량 단가 금액

저상버스 도입 5 125,000 625,000

< 표 7 - 83 > 저상버스 도입 개선사업비 산출
(단위 : 천원)

❐ 저상버스 도입을 위한 연차별 소요비용은 2018년부터 2021년까지 매년 0.438억원∼

0.875억이 소요되는 것으로 산출되었다.

구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 계

저상버스 도입 - 125,000 125,000 125,000 250,000 625,000

계

계(100%) - 125,000 125,000 125,000 250,000 625,000

국비(50%) - 62,500 62,500 62,500 125,000 312,500

도비(15%) - 18,750 18,750 18,750 37,500 93,750

군비(35%) - 43,750 43,750 43,750 87,500 218,750

<표 7-84> 저상버스 도입 연차별 투자계획
(단위 : 천원)

7.1.7 특별교통수단 도입

❐ 특별교통수단 도입 비용은 0.4억원이 소요되는 것으로 산출되었다.

구분 수량 단가 금액

특별교통수단 1 40,000 40,000

<표 7-85>  특별교통수단 도입 개선사업비 산출

(단위 : 천원)

❐ 특별교통수단 도입을 위한 연차별 소요비용은 2019년 0.4억원이 소요되는 것으로 산

출되었다.

구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 계

특별교통수단 도입 - - - - 40,000 40,000

<표 7-86> 특별교통수단 도입 연차별 투자계획

(단위 : 천원)
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 7.1.8 개선비용 종합

구 분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 계

교통수단

(버스)

국비(0%) - - - - - -

도비(0%) - - - - - -

군비(100%) - 10,500 10,500 10,500 10,500 42,000

계(100%) - 10,500 10,500 10,500 10,500 42,000

여객시설

(버스정류

장)

국비(0%) - - - - - -

도비(0%) - - - - - -

군비(100%) - 11,320 11,500 11,500 11,500 45,820

계(100%) - 11,320 11,500 11,500 11,500 45,820

보행환경

(도로)

국비(0%) - - - - - -

도비(0%) - - - - - -

군비(100%) - 17,520 17,700 17,520 17,700 70,440

계(100%) - 17,520 17,700 17,520 17,700 70,440

음향신호기

국비(0%) - - - - - -

도비(0%) - - - - - -

군비(100%) - 17,400 18,000 18,000 19,000 72,400

계(100%) - 17,400 18,000 18,000 19,000 72,400

장애인전용 

주차구역

국비(0%) - - - - - -

도비(0%) - - - - - -

군비(100%) - 810 810 810 810 3,240

계(100%) - 810 810 810 810 3,240

저상버스

국비(50%) - 62,500 62,500 62,500 125,000 312,500

도비(15%) - 18,750 18,750 18,750 37,500 93,750

군비(35%) - 43,750 43,750 43,750 87,500 218,750

계(100%) - 125,000 125,000 125,000 250,000 625,000

특별

교통수단

국비(0%) - - - - - -

도비(0%) - - - - - -

군비(100%) - - - - 40,000 40,000

계(100%) - - - - 40,000 40,000

정책

사업비

국비(0%) - - - - - -

도비(0%) - - - - - -

군비(100%) 2,500 2,500 2,500 2,500 52,500 62,500

계(100%) 2,500 2,500 2,500 2,500 52,500 62,500

총계

국비(32%) - 62,500 62,500 62,500 125,000 312,500

도비(10%) - 18,750 18,750 18,750 37,500 93,750

군비(58%) 2,500 103,800 104,760 104,580 239,510 555,150

계(100%) 2,500 185,050 186,010 185,830 402,010 961,400

<표 7-87> 연차별 개선비용 종합

(단위 : 천원)
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7.2 투자계획방안

 7.2.1 영월군 재원 현황

1) 재정현황

❐ 영월군 재정규모는 2009년 세입 4,583억원, 세출 4,454억원에서 각각 연평균 

-2.0%, -2.3% 감소하여 2014년 기준 세입 4,151억원, 세출 3,972억원에 이르고 

있다.

구  분

계 일반회계 특별회계

세출/세입

세 입 세 출 세 입 세 출 세 입 세 출

2009년 458,340 445,425 359,654 359,653 98,686 85,772 97.2%

2010년 392,930 385,529 315,967 315,967 76,963 69,562 98.1%

2011년 405,078 396,233 335,154 335,154 69,924 61,079 97.8%

2012년 390,410 302,864 336,658 263,080 53,752 39,784 77.6%

2013년 417,518 398,809 356,832 356,832 60,686 41,977 95.5%

2014년 415,110 397,288 356,832 356,832 58,278 40,456 95.7%

연평균 증가율(%) -2.0 -2.3 -0.16 -0.16 -10.0 -14.0 -0.3

<표 7-88> 영월군 재정규모 추이

(단위 : 백만원)

자료 : 영월군 통계연보, 2015, 영월군

2) 세입 ․ 세출 현황

가. 일반회계 세입 ․ 세출 현황

❐ 영월군 일반회계 세입추이를 살펴보면, 세입결산의 경우 2009년 3,596억원에서 

2014년 3,568억원으로 감소하였다.

❐ 일반회계 수입은 지방세와 세외수입으로 구분되는 자체 수입과 그 외 수입으로 구분할 

수 있으며, 전체 세입에 대한 자체수입의 비를 이용하여 영월군의 재정자립도를 살펴

본 결과, 2014년 기준 14.07%의 재정자립도를 나타내고 있는 것으로 분석되었다.

❐ 일반회계 세출결산은 2009년 3,717억원에서 2014년 3,652억원으로 감소하였다.
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구 분 세입예산 구성비(%) 세입결산 구성비(%)

2009년 359,654 - 371,712 -

2010년 315,967 - 322,251 -

2011년 335,154 - 341,844 -

2012년 336,658 - 336,658 -

2013년 356,832 - 365,259 -

2014년 356,832 100.0 365,259 102.0

지방세 12,016 3.4 14,805 4.1

세외수입 88,669 24.8 93,226 26.1

지방교부세 148,266 41.6 151,645 42.5

조정교부금 및 재정보전금 3,640 1.0 4,456 1.2

보조금 104,241 29.2 101,127 28.3

지방채 및 예치금회수 - - - -

<표 7-89> 일반회계 세입추이
(단위 : 백만원)

자료 : 영월군 통계연보, 2015, 영월군

구 분 세출예산 세출결산

2009년 359,653 291,273

2010년 315,967 233,017

2011년 335,154 268,035

2012년 263,080 263,080

2013년 356,832 286,389

2014년 356,832 286,389

<표 7-90> 일반회계 세출추이
(단위 : 백만원)

자료 : 영월군 통계연보, 2015, 영월군

나. 특별회계 세입 ․ 세출 현황

❐ 영월군의 특별회계 세입 ․ 세출 현황을 살펴보면, 2009년 세입 986억원, 세출 858억

원에서 2014년에는 세입 582억원, 세출 404억원으로 세입과 세출 모두 감소하였다.

연  도
총     계

세  입 세  출

2009년 98,686 85,772

2010년 76,963 69,562

2011년 69,924 61,079

2012년 53,752 39,784

2013년 60,686 41,977

2014년 58,278 40,456

<표 7-91> 특별회계 세입․세출 추이
(단위 : 백만원)

자료 : 영월군 통계연보, 2015, 영월군
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 7.2.2 재원조달방안

 ❐ 교통약자 이동편의증진사업은 원칙적으로 지방자치단체의 일반회계에서 재원을  

  조달한다.

 ❐ 단, 일반회계에서 재원조달이 어려울 경우 지방자치단체의 다른 재원조달방안  

  을 모색하는 것이 필요하다.

 ❐ 지방의 교통약자 이동편의 증진사업을 위해『도시교통촉진법상』지방도시 교통  

 사업특별회계의 재원을 활용한다.

  - 특별회계 세출항목으로 ①교통시설의 확충 및 운영개선을 위한 사업, ②도시교  

 통관련 조사 및 연구사업, ③교통수단의 서비스개선 및 대중교통업체의 경영개  

 선을 위한 사업, ④도로시설의 개선 및 교통안전시설의 개선에 관한 사업 등이  

 있기 때문에 지방의 교통약자를 위한 투자사업에 지원 가능

 ❐ 저상버스 및 버스시설개선, 버스정류장 환경개선사업은 영월군 대중교통기본계  

 획과 연계 대중교통육성기금을 조성하여 부족한 재원을 조달한다.

 ❐ 기반시설 특별회계를 이동편의시설 투자재원으로 활용하는 방안검토

   -“교통약자를 위한 이동편의시설”도  기반시설의 일종이 되도록 『기반시설부담  

 금에 관한 법률』개정이 필요하다.

   - 건축물의 건축행위에 부과되는 기반시설부담금의 70%는 해당 지방자치단체의  

 “기반시설특별회계”에 전입되며, 지자체는 조례를 제정하여 회계의 설치, 운용  

 및 관리방식을 정한다.



 


